

Sisma Regione Abruzzo - Assegnazione di ulteriori risorse e rimodulazione delle assegnazioni di cui alla delibera CIPE 135/2012 TABELLA 2 (DELIBERA CIPE 77/2015)
ANNUALITA' 2015

TOT. 55 CANTIERI
pubblicato in gazzetta ufficiale - Serie Generale n. 268 del 17/11/2015

Piano	Anno	N. Int.	CUP	Comune	Prov.	Oggetto	Descrizione dell'intervento	Staz. App.	Tip. Prog.	Importo approvato	Capitolo bilancio	CIG	Data incarico RUP	Data del contratto o altro atto soggetto a GIG	Importo appalto comprensivo dell'IVA	Somma di tutti gli altri importi del quadro economico impegnati	Importo economie incluso il ribasso	Data inizio lavori	Data prevista ultimaz. lavori	Data avvenuta ultimaz. lavori	Data del collaudo	Importo totale pagamenti effettuati Iva inclusa	Bilancio Somma disponibile	Capacità di spesa in %	Responsabile del procedimento	NOTE	Stato Avanzamento Lavori
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	1	F12C15001020001	L'AQUILA	AQ	CHIESA SANTA GIUSTA IL LOTTO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	E	2.000.000,00	8005/1	ZB31AE6461 Lufano 67537499F Data Picalarga 2001D5001C Lufano 6968143682 Picalarga	13/05/16	incanto 3690 21/07/2016 Contratto 666/14 06/09/2016 incarico del 18/11/2016 Contratto n. 696/14	635.671,12	1.364.328,88	0,00	21/07/2016 Lufano 06/09/2016 Picalarga	07/03/2017	15/02/2017	15/02/2017	645.239,29	1.354.760,71	32,26%	FINARELLI CLAUDIO	lavori in corso lavori somma urgenza ultimati	IN FASE DI ATTUAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	2	F12C16000070001	PAGANICA	AQ	CHIESA SANTA MARIA DELLA CONCEZIONE IL LOTTO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		900.000,00	8005/2	6630988068	13/05/16	Consorzio Stabile Totta contratto rep n. 692/15 del 15/07/2016 e atto di sottomissione 712/160	382.181,62	517.818,38	0,00	25/07/2016	24/07/2017	13/06/2017	26/07/2017	382.117,68	517.882,32	42,46%	DI STEFANO ANTONIO	LAVORI DI SOMMA URGENZA ULTIMATI E COLLAUDATI	IN ATTUAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	3	F79D15002440001	CHIETI	CH	CHIESA SAN FRANCESCO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		2.000.000,00	8005/1	7369512D6A	26/04/2016	contratto rep 759/207 (lavori complementari)	125.928,02	1.874.071,98	0,00	24/01/2016	24/07/18	10/05/18	11/05/18	166.063,11	1.833.936,89	8,30%	FINARELLI CLAUDIO	lavori complementari ultimati	IN FASE DI ATTUAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	4	F12C16000170001	FRAZ. MONTICCHIO	AQ	CHIESA SAN NICOLA DI BARI	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		1.000.000,00	8005/2		18/05/2016 29/11/2016				1.000.000,00					25.376,00	974.624,00	2,54%	GAROFALO ANTONELLO/ FINARELLI CLAUDIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	5	F62C15000820001	FRAZ. BARISCIANO	AQ	CHIESA SAN FLAVIANO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		2.000.000,00	8005/2		18/05/16				2.000.000,00					2.000.000,00	0,00%	MEDURI GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	6	F22C16000070001	BUCCHIANICO	CH	CHIESA SAN URBANO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		2.000.000,00	8005/1		29/04/16				2.000.000,00					2.000.000,00	0,00%	PICCINI LIONELLO ORA DI GIROLAMO GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	7	F12C16000120001	NAVELLI - FRAZ. CIVITARETENGIA	AQ	CHIESA SAN SALVATORE	Intervento di recupero, consolidamento e restauro	SR		1.000.000,00	8005/2	69723369AD	19/05/2016 25/09/2017	contratto rep n. 772/20 del 28/08/2018 Atto di sottomissione rep 790/238	504.768,22	495.231,78	0,00	06/02/2017	23/11/2018	31/10/2018	13/06/2019	586.176,83	413.823,17	58,62%	PICCINI LIONELLO NATALUCCI ANNA	lavori di somma urgenza ultimati e collaudati	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	8	F92C15000710001	CAPTIGNANO	AQ	CHIESA SAN FLAVIANO IL LOTTO	Intervento di recupero, consolidamento e restauro	SR		1.000.000,00	8005/2	7031535E3B	13/05/16	F. LLI Rinaldi contratto rep. n. 703/151 e atto di sottomissione rep. N. 724/172	337.271,56	662.728,44	0,00	01/02/2017	01/05/2017	05/10/2017	05/10/2017	356.041,78	643.958,22	35,60%	FINARELLI	lavori di somma urgenza (propedeutici al restauro) ultimati e collaudati	IN ATTUAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	9	F43C15000310001	PIANELLA	FE	CHIESA SANT'ANTONIO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		400.000,00	8005/1	7463669E7D	06/12/2016 12/12/2019	Ingg. Amido e Pierluigi Frezza spa contratto rep 775/221	260.574,94	139.425,06	0,00	17/10/2016	17/07/19			165.356,46	234.643,54	41,34%	SCARCI VINCENZO DI GIROLAMO GIUSEPPE		IN FASE DI ATTUAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	10	F12C15000990001	PENNE	FE	CATTEDRALE S. MASSIMO E MUSEO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		1.000.000,00	8005/1		29/04/16				1.000.000,00					1.000.000,00	0,00%	FINARELLI CLAUDIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE	

CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	22	F30C16000210001	SCURCOLA MARSIANA	AQ	CASTELLO ORSINI	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		500.000,00	8005/1		10/11/16						20.912,09	479.087,91	4,18%	LIBERATORE SERGIO LA MORTICELLA MAURIZIO	da iniziare	IN FASE PREPARATORIA DI GARA
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	23	F12C15001070001	ANVERSA DEGLI ABRUZZI	AQ	SANTA MARIA DELLE GRAZIE	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		500.000,00	8005/1		29/04/2016 28/11/2017					10.416,14	489.583,86	2,08%	LA MORTICELLA GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	24	F12C15001260001	L'AQUILA	AQ	SANTA CATERINA DALESSANDRIA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		1.100.000,00	8005/1		18/05/16					1.100.000,00		0,00%	D'ALO GIANFRANCO		PROCEDURA IN ITINERE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	25	F72C15000600001	CAMPOLI	TE	CHIESA E CONVENTO S. BERNARDINO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		1.000.000,00	8005/1		29/04/16	verbale di somma urgenza del 6/04/2017 data IREDA				1.000.000,00		0,00%	MARCHETTI MARCELLO ORA DI GIROLAMO GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	26	F12C15001130001	L'AQUILA	AQ	CHIESA DI SAN FRANCESCO DI PAOLA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		1.550.000,00	8005/1		17/05/2016 19/05/2017					1.550.000,00		0,00%	GAROFALO ANTONELLO DI GIROLAMO GIUSEPPE		PROCEDURA IN ITINERE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	27	F82C15001260001	PRATA D'ANSIDONIA	AQ	CHIESA DI SAN PAOLO A PELTUINUM	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		750.000,00	8005/2		17/05/16				33.461,48	716.538,52	4,46%	NATALUCCI ANNA		PROCEDURE IN ITINERE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	28	F12C15001030001	POGGIO SANTA MARIA	AQ	CHIESA DI SANTA MARIA ASSUNTA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		2.050.000,00	8005/2		18/05/16				2.050.000,00		0,00%	MEDURI GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	29	F22C15000360001	SAN BENEDETTO IN PERRILLIS	AQ	CHIESA DI SAN BENEDETTO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		800.000,00	8005/1		11/05/16				800.000,00		0,00%	FINARELLI CLAUDIO DI GIROLAMO GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	30	F42F15000160001	SAN PIO DELLE CAMERE PRAZ. CASTELNUOVO SS. 17	AQ	CHIESA SANTO STEFANO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		800.000,00	8005/2		18/05/16				800.000,00		0,00%	MARSILI CORRADO		IN FASE DI PROGETTAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	31	F62C15000850001	SANTEUSANIO FORCONESE - CASENTINO	AQ	CHIESA DI SAN GIOVANNI EVANGELISTA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		1.200.000,00	8005/2		17/05/16				1.200.000,00		0,00%	MARCHETTI MARCELLO		IN ATTUAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	32	F32C15000670001	VILLA S. ANGELO	AQ	CHIESA SAN MICHELE ARCANGELO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		1.300.000,00	8005/2		18/05/16				35.965,43	1.264.034,57	2,77%	DI STEFANO ANTONIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE		

CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	33	F72C15000830001	POGGIO PICENZE	AQ	CHIESA DI SAN FELICE MARTIRE	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	5.500.000,00	8005/2	17/05/16							5.500.000,00	0,00%	PIOVANELLO VALERIO		PROGETTO PRELIMINARE GIÀ REDATTO SI PROCEDERÀ PER LA PREDISPOSIZIONE E DEL PROGETTO ESECUTIVO
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	34	F12C15001000001	CAPORCIANO	AQ	CHIESA DI SAN PIETRO IN VALLE	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	500.000,00	8005/2	17/05/16					19.569,87	480.430,13	3,91%	PIOVANELLO VALERIO		PROGETTO GIÀ REDATTO (gli affidato l'incarico di supporto al rup PROCEDURA IN ETNERE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	35	F72C16000120001	ROCCA DI MEZZO	AQ	CHIESA DI SANTA MARIA AD NIVES E LOTTO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	850.000,00	8005/2	17/05/16						850.000,00	0,00%	PICCINI LIONELLO MASCILLI MIGLIORINI PAOLO		IN FASE DI PROGETTAZIONE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	36	F72C15000980001	ACCIANO	AQ	CHIESA DI SAN PIETRO E LORENZO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	1.550.000,00	8005/2	18/05/16						1.550.000,00	0,00%	NATALUCCI ANNA		IN FASE DI PROGETTAZIONE	
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	37	F12C15001060001	PESCOMAGGIOR E	AQ	CHIESA DI SAN MARTINO DI TOURS	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	1.000.000,00	8005/2	18/05/16				46.306,71	953.693,29	4,63%	DE VITIS FRANCO ORA FNARELLI CLAUDIO SURIANI MICHELE (Convenzione Comune dell'Aquila)		IN ATTUAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	38	F82C15000830001	PIETRACAMELA	TE	CHIESA DI SAN LEUCIO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	500.000,00	8005/2	17/05/16				46.835,95	453.164,05	9,37%	MEDURI GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	39	F82C15001310001	TOSSICIA	TE	CHIESA SANTA MARIA ASSUNTA	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	1.100.000,00	8005/2	15/07/16				60,00	1.099.940,00	0,01%	MAZZA ALESSANDRO TROSINI MAGISTE (Convenzione Comune dell'Aquila)		progetto in acquisizione e dalla diocesi		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	40	F82F150001180001	ORTONA DEI MARSI FRAZ. CARRITO	AQ	CHIESA SANTA MARIA DELLA PIETA'	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	200.000,00	8005/1	29/04/16					200.000,00	0,00%	DI GIROLAMO GIUSEPPE		IN FASE DI PROGETTAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	41	F14B16000290001	COLLEPIETRO	AQ	TORRE-PORTA (SANTA DEI GREGORI) CINTA MURARIE	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	150.000,00	8005/2	17/04/2018 19/04/2018 01/02/2019					150.000,00	0,00%	LIBERATORE SERGIO LA MORTICELLA MAURIZIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE		
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	42	F22C15000380001	OCRE	AQ	CHIESA SAN MARTINO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR	800.000,00	8005/2	17/05/16					800.000,00	0,00%	FNARELLI CLAUDIO		IN FASE DI PROGETTAZIONE		

CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	53	F62C15000860001	ROCCA DI CAMBIO	AQ	CHIESA DI SAN PIETRO II LOTTO	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		800.000,00	8005/2		18/05/16						800.000,00	0,00%	MARCHETTI MARCELLO		IN FASE DI PROGETTAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	54	F72C16000090002	CAMPLI	TE	CHIESA SS TRINITA'	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		250.000,00	8005/1		29/04/16					13.019,61	236.980,39	5,21%	D'INNOCENZO MARINA CESIRIA ORSATTI ROBERTO		IN FASE DI ATTUAZIONE
CIPE 135/2012 CIPE 77/2015 PROGRAMMA STRALCIO INTERVENTI TERRITORI SISMA 2009	2015	55	F42C16000030001	SECINARO		CHIESA SAN NICOLA DI BARI	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RESTAURO	SR		500.000,00	8005/1		29/04/16					500.000,00	0,00%	CICIOTTI AUGUSTO		PROCEDURE IN ITINERE	
TOTALE CANTIERI DEL CRATERE										€ 66.950.000,00				€ 5.215.750,66	€ 8.550.479,95	€ 43.183.769,39		€ 5.953.606,12	€ 60.996.393,88	10,45%			

importo finanzia	finanzia
#####	mento
#####	cipe 77
#####	cap. 8005/1
#####	cipe 135
#####	cap. 8005/2
#####	