



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

OGGETTO: PESCARA - CHIESA DI SANT'ANNA IN VIALE GIOVANNI BOVIO - RESTAURO DECORATIVO INTERNO – Delibera CIPE n. 26/2016 – Patto per il Sud – Regione Abruzzo – Masterplan per l'Abruzzo – Cod. PSRA 63-A e 63-C

Importo del finanziamento: € 250.000 – Importo dei lavori: € 140.621,923 oltre iva di legge

Contratto REP n. 825 – Contratto 12 SR ABR 20/04/2021

C.U.P.: F23G16000580001 – C.I.G.: 86015374E1

COMMITTENTE: SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

IMPORTO DEI LAVORI: € 186.468,99 (centottantaseimilaquattro-centosessantotto/99) di cui euro 149.489,93 (centoquarantanovemilaquattro-centottantanove/93) soggetti a ribasso d'asta e euro 36.979,06 (trentaseimilanovecentosettantanove/06) per oneri e costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA di legge.

RIBASSO D'ASTA: 30,669%.

IMPORTO DEI LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO: € 140.621,92 (centoquarantamilaseicentoventuno/92) + I.V.A. secondo legge, comprensivo di € 36.979,06 (trentaseimilanovecentosettantanove/06) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

IMPRESA: CASARIL GIACOMO, con sede legale in Roma (RM), Via dei Cristofori N. 11 – Partita I.V.A. Impresa: 09778270588.

LEGALE RAPPRESENTANTE: Giacomo Casaril, nato a Venezia (VE) il 23/04/1957, Codice Fiscale: CSRGCM57D23L736G.

Determina di approvazione del Quadro Economico post gara

IL SEGRETARIO REGIONALE

VISTO il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", ai sensi dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e smi, recante, tra l'altro, il riordino del "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO il D.lg 18 aprile 2019, n. 32 (cd. Decreto Sblocca Cantieri), convertito in Legge n 55 del 17 giugno 2019;

VISTO il d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n.163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE." ancora applicabile nelle more dell'emanazione di specifico regolamento a seguito del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che l'intervento è stato finanziato con i Fondi della programmazione straordinaria poliennale -Delibera Cipe 26/2016 – Patto per il SUD – Regione Abruzzo – Masterplan per l'Abruzzo – Turismo e Cultura – Iniziative di recupero, manutenzione, restauro e valorizzazione delle chiese abruzzesi. Cod. 63A e 63C – Importo complessivo € 250.000,00.

VISTO l'atto di concessione di finanziamento sottoscritto in data 27/06/2018, che regola i rapporti tra la Regione Abruzzo "concedente" ed il Segretariato Regionale del MiC per l'Abruzzo "concessionario", per la realizzazione dell'intervento di cui all'oggetto ed in particolare l'art. 7 "Modalità per le erogazioni del finanziamento e termine del rapporto di concessione" che al comma 2, lettera b-I disciplina le modalità di erogazione delle rate successive all'anticipazione;



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48

PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

VISTA la nota n. 983 del 30/03/2018 con la quale veniva trasmesso il Decreto di nomina dell'arch. Aldo Giorgio Pezzi quale Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra indicati per un importo complessivo pari a € 250.000,00, approvato con decreto dirigenziale Rep. n. 38 del 08/06/2020;

VISTA la Determina di aggiudicazione rep. n. 21 del 15/03/2021, adottata dal Segretariato Regionale dell'Abruzzo ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come coordinato dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 120/2020;

VISTO la nota protocollo n. 1118 del 15/03/2021 del Segretariato Regionale dell'Abruzzo con la quale si comunicava all'impresa individuale Giacomo Casaril l'aggiudicazione definitiva dei lavori sopra indicati;

RICHIAMATO il contratto di affidamento dei lavori rep. n. 825 (giada 12) del 20.4.2021;

CONSIDERATO che i lavori in oggetto sono stati consegnati all'impresa come da relativo verbale di consegna dei lavori redatto dal Direttore dei lavori, dott.ssa Eliseba De Leonardis in data 11 maggio 2021 e sottoscritto dal RUP e dalla stessa impresa;

ATTESO che, anche ai fini di consentire alla Regione Abruzzo la rimodulazione del finanziamento in oggetto e la conseguente erogazione delle somme nelle modalità previste dall'art. 7 del citato atto di concessione di finanziamento, si rende necessaria l'approvazione del Quadro Economico post gara che tenga conto degli importi rimodulati a seguito del ribasso d'asta di cui all'oggetto, così come di seguito redatto:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				
OGGETTO: PESCARA – CHIESA DI SANT'ANNA – RESTAURO DECORATIVO INTERNO				
A	QUADRO A) DEI LAVORI A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA			
A1	Importo lavori totale soggetto a ribasso			149.489,93 €
A1.1	Importo lavori categoria OG2 soggetto a ribasso			30.271,79 €
A1.2	Importo lavori categoria OS2-A soggetto a ribasso			119.218,14 €
A2	Ribasso d'asta	30,67%		
A3	Importo lavori a seguito del ribasso d'asta del 30,669% (A1-A1*A2)			103.642,86 €
A3.1	Importo lavori categoria OG2 a seguito del ribasso d'asta del 30,669% - incidenza sicurezza esclusa			20.987,73 €
A3.2	Importo lavori categoria OS2-A a seguito del ribasso d'asta del 30,669% - incidenza sicurezza esclusa			82.655,13 €
A4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (incidenza sicurezza, opere provvisoriale, sicurezza Covid-19)			36.979,06 €
A	TOTALE GENERALE LAVORI a seguito del ribasso d'asta (A3+A4)			140.621,92 €
B	QUADRO B) DELLE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B1	Spese per studio e pubblicazione (D.M. 154/2017)			3.000,00 €
B2	Spese per assistenza al RUP per attività tecniche			10.023,52 €
B2.1	Corrispettivo			7.900,00 €
B2.2	Cassa al 4%			316,00 €
B2.3	IVA (22% di B2.1+B2.2)			1.807,52 €



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it – PEO: sr-abr@beniculturali.it



Ministero della cultura

SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

B3	Spese per gestione cantiere, stampe, acquisto materiale di facile consumo, missioni, spese ANAC e amministrative (compresa IVA)			500,00 €
B4	Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne incluso il 20% per beni strumentali, comma 4)	2%	186.468,99 €	3.729,38 €
B5	Fornitura e posa in opera di sistema deumidificante ad interazione molecolare con coppia di generatori di impulsi elettromagnetici multifrequenza			9.370,00 €
B6	Imprevisti (compresa IVA)			767,14 €
B7	IVA			
B7.1	IVA sui lavori di cui:			
	IVA su opere edili, opere provvisionali, sicurezza Covid-19	10%	47.093,00 €	4.709,30 €
	IVA su opere di restauro degli apparati decorativi	22%	93.528,93 €	20.576,36 €
B7.2	IVA su spese per studio e pubblicazione (22% di B.1)	22%	3.000,00 €	660,00 €
B7.3	IVA su fornitura e posa in opera di sistema deumidificante (22% di B.5)	22%	9.370,00 €	2.061,40 €
B	TOTALE Quadro delle Somme a Disposizione (B)			55.397,10 €
	Differenza tra finanziamento iniziale e finanziamento a seguito del ribasso d'asta (250.000,00-A-B)			53.980,97 €
	TOTALE FINANZIAMENTO A SEGUITO DEL RIBASSO D'ASTA (A+B)			196.019,03 €

DETERMINA

- di approvare il nuovo quadro economico post gara così come sopra riportato;
- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito istituzione dello scrivente Segretariato ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e smi.

IL SEGRETARIO REGIONALE

Dott. Nicola Macrì



SECRETARIATO REGIONALE PER L'ABRUZZO

Via Francesco Filomusi Guelfi, s.n.c. - 67100 L'Aquila - Tel.: (+39) 0862 4461 42/48
PEC: mbac-sr-abr@mailcert.beniculturali.it - PEO: sr-abr@beniculturali.it